Пояснительная записка № 3 к проекту изменений
Инвестиционной программы АО «ЭТК» на 2020-2024 гг.
в части изменений 2023 и 2024 гг.

В дополнение к пояснительным запискам, направленным в адрес РЭК Омской области (14.03.2023г., 18.04.2023г.), доработанный проект Инвестиционной программы АО «ЭТК» на 2020-2024 гг. поясняю следующее:
Инвестиционный проект «Включение приборов учета в интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ) с монтажом приборов учета.», шифр 2023-ЭТК-ИСУЭ. Срок реализации – 2023-2024гг.
Результатом данного ИП будет являться достижение значительного результата по исполнению постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" с минимальными финансовыми затратами. То есть кроме одной ТП-3190, входящей в инвестиционный проект шифр 2022-ЭТК-АСКУЭ2, исполнением инвестиционного проекта шифр 2023-ЭТК-ИСУЭ будет обеспечена возможность сбора, передачи информации с приборов учета, установленных еще на 62-х подстанциях и распред.пунктах ООО «ЭТК».
1. Цель: Внедрение системы контроля, сбора и передачи информации о потреблении и параметрах электрической энергии приборов учета, расположенных в зоне ответственности ООО «ЭТК» (далее –Система сбора).
2. Задача: Обеспечение возможности дистанционного доступа к приборам учета электрической энергии в количестве 732 штук к интеллектуальной системе учета посредством GSM/GPRS/3G/4G технологий.
3. Содержание работ: обеспечение объектов электросетевого хозяйства (ГПП, РП, ТП, КТП), находящихся в зоне ответственности ООО «ЭТК», (в количестве 62 точки сбора) устройствами и/или каналами связи, обеспечивающими возможность сбора и передачи информации о потреблении, параметрах электрической энергии (мощности), удаленного ограничении и включения потребителей (далее – оборудованием), в том числе: поставка, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию точек сбора объектов и передачи данных в ИСУ, в том числе для точек сбора 48 объектов - с обеспечением возможности масштабирования сети сбора информации в ИСУ в радиусе до 400 метров от точки сбора и передачи информации.
4. Место работы: город Омск.
5. Сроки выполнения работ: 2023-2024 гг.
При реализации проекта шифр 2023-ЭТК-ИСУЭ предполагается на каждой подстанции, включая РП, выполнить следующие действия:
- Обследование объектов, разработка компоновочно-функциональной схемы по каждой точке сбора (на одном объекте электросетевого хозяйства из перечня, приведенного в приложении № 2 к Договору, должна быть реализована одна точка сбора, не считая приборов учета с встроенным модемом).
- Поставка оборудования. Типы оборудования (за исключением приборов учета ЭЭ) должны соответствовать наименованиям, указанным в приложении № 3 к Договору. Количество оборудования и потребность в замене приборов учета ЭЭ определяются в ходе разработки и согласования компоновочно-функциональной схемы точки сбора. 
 - Монтаж и пусконаладочные работы по «обвязке» счетчиков в точку сбора внутри и вне помещений объектов электросетевого хозяйства ООО «ЭТК». 
- Обеспечение включения точек сбора объектов в ИСУ, сдача точек сбора в эксплуатацию осуществляется по мере готовности объектов.

Компоновочно-функциональная схема точки сбора объекта должна содержать:
- схематическое изображение подключения всех приборов учета внутри объекта и вне его, присоединенных к объекту, в том числе опосредованно, с условными обозначениями;
- вид канала связи между точкой сбора объекта и ИСУ;
- наименования устройств точки сбора объекта (модема, УСПД, антенны, блока питания, адаптеров, щита и прочего);
- виды каналов связи между приборами учета электрической энергии и точкой сбора объекта;
- марки, сечения и длины кабелей, обеспечивающих каналы связи точки сбора объектов.
Затраты на ИП определены на основании поступивших коммерческих предложений и расчета объема финансовых потребностей, определенного в соответствии с нормативами предельного объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике" коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, согласно п.13 постановления 923.
Размер максимальных финансовых потребностей для данного ИП, определенных в соответствии с Укрупненными нормативами цен типовых технологических решения капитального строителсьва объектов ЭЭ в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 17.01.2019г. № 10, составил 17,801 млн.руб. с НДС.
Стоимость за единицу оборудования определяется по итогам торгов и не может превышать максимальную (предельную) цену единичных расценок, определенную по данным поступивших коммерческих предложений и общедоступных сведений. Максимальная (предельная) стоимость всего комплекса монтажных и наладочных работ,  включая составление схем, без учёта стоимости приобретенного оборудования, определяется по итогам торгов и не может превышать 1 333 000,00 руб. с учетом НДС, независимо от фактически произведенных работ по каждой точке сбора объектов. 
Стоимость СМР и ПНР по организации одной точки сбора составит в среднем 21,5 тыс. руб с НДС. Средняя стоимость оборудования и дополнительных материалов на объекте: 34,6 тыс руб. Итого средние затраты на один объект составят 56,1 тыс.руб. с НДС.  Или суммарно на 62 объекта 56,1 х 62 = 3 478,2 тыс руб. с НДС.
Данный инвестиционный проект не предполагает замену счетчиков, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности). Проект реализует возможность присоединения всех счетчиков к ИСУ, без приобретения самой ИСУ и без замены счетчиков, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности).
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	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Общее кол-во приборов учёта
	В том числе у потребителей
	В том числе внутри объекта

	[bookmark: _Hlk131754093]1
	ГПП Кислородная
	Ул. 22 Партсъезда, 97
	86
	24
	62

	2
	ТП-2145
	ул. 22 Партсъезда, 103-а
	15
	3
	12

	3
	ТП-2146
	г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103-а/2
	37
	23
	14

	4
	ГПП Комсомольская
	Пр-кт Мира, 197
	32
	10
	22

	5
	ГПП ГНС
	Ул. Рокоссовского, 17,к.5
	14
	7
	7

	6
	ГПП ВОС
	ул.Комбинатская,50
	21
	1
	20

	7
	ГПП ОБВ-1
	ул.19-я Марьяновская, 42
	34
	18
	16

	8
	ТП-3327
	ул. Яблоневая, территория нас/ст "Заря"
	7
	0
	7

	9
	ГПП ОБВ-2
	ул.19-я Марьяновская, 42
	5
	0
	5

	10
	ГПП Падь
	Омская обл., Омский р-н, 23-й км.Черлакского тракта, территория насосной станции 1 подъёма
	11
	7
	4

	11
	ТП-4152
	Ул. Маяковского, 2
	17
	10
	7

	12
	РП-111
	ул. Нефтезаводская, 43/1
	7
	3
	4

	13
	ТП-1635
	ул. Молодежная, 13
	3
	0
	3

	14
	РП-700
	 ул. Худенко, 1-б
	6
	1
	5

	15
	ТП-1201
	ул.Коммунальная,12
	8
	5
	3

	16
	ТП-3111
	ул.5 Рабочий переулок, 28
	3
	0
	3

	17
	ТП-5726
	ул.Граничная,244-б
	6
	1
	5

	18
	ТП-8549
	ул.27 Северная,65
	3
	0
	3

	19
	ТП-6045
	Лесной проезд,9-а
	9
	5
	4

	20
	ТП-2140
	Ул .Краснознаменная, 8-а
	5
	3
	2

	21
	ТП-6130
	ул. Дианова, 32-а
	5
	3
	2

	22
	ТП-8869
	ул.Кемеровская,4
	15
	10
	5

	23
	ТП-8112
	Пр.Мира,5-б
	6
	1
	5

	24
	ТП-1105
	ул  Пригородная,10
	3
	0
	3

	25
	ТП-3879
	ул.Калинина,14
	6
	4
	2

	26
	КТП-36
	ул.Гуртьева,4
	3
	1
	2

	27
	ТП-2110
	ул. Пристанционная, 25
	3
	0
	3

	28
	ТП-6044
	ул. Енисейская, 3-е
	6
	2
	4

	29
	ТП-5895 с ТП-5896
	ул. Суворова. 112-а
	5
	0
	5

	30
	ТП-1125
	Пр. Мира, 111
	10
	2
	8

	31
	ТП-5010
	ул.Пристанская,8-а
	3
	0
	3

	32
	ТП-6603
	ул.Лукашевича,29б
	4
	1
	3

	33
	ТП-7018
	ул.1Военная, 2/1
	4
	1
	3

	34
	ТП-8100
	ул. Мало-Ивановская, 3/1
	9
	3
	6

	35
	ТП-2125
	ул. Багратиона, 21/1
	3
	0
	3

	36
	ТП-1626
	Нефтезаводская,44
	3
	2
	1

	37
	КТП-7107
	ул.29 Рабочая, 31
	1
	0
	1

	38
	ТП-2195 и ТП-2196
	ул. Каховская, 3,к.7-а
	2
	0
	2

	39
	ТП-2138 и ТП-2139
	ул. Каховская, 3,к.4-а
	3
	2
	1

	40
	ТП-2379
	ул. Чапаева, 71
	36
	7
	29

	41
	ТП-8116
	проспект Мира, 9В
	25
	0
	25

	42
	ТП-8006
	ул. 36 Северная, 5
	2
	0
	2

	43
	ТП-6037
	ул. Конева, 44, к1
	2
	0
	2

	44
	ТП-5156
	ул. Ватутина, д. 31
	3
	0
	3

	45
	ТП-8210
	ул. 1-я Пригородная, 14, к3
	9
	1
	8

	46
	ТП-5452
	ул. Димитрова, 71
	6
	2
	4

	47
	ТП-2930
	ул. Госпитальная, 19а
	9
	3
	6

	48
	ТП-4275
	ул. Жукова, д. 25
	34
	31
	3

	49
	ТП-6034
	ул. Дианова, 20
	16
	14
	2

	50
	РП-7342
	ул. Масленникова, д. 76
	4
	0
	4

	51
	ТП-5071
	ул. 1-я казахстанская, 1
	9
	3
	6

	52
	ТП-5942
	ул. 12 Декабря, 117
	11
	11
	0

	53
	ТП-8859
	ул. Жукова, 1 к.4
	5
	5
	0

	54
	РП-245
	Ул. Каховского, 3
	25
	1
	24

	55
	КТПН-2232 (ТП-18)
	ул. Завертяева,7
	14
	1
	24

	56
	КТПН-2233 (ТП-19)
	ул. Завертяева, 20
	3
	1
	2

	57
	КТПН-2234 (ТП-20)
	ул. Завертяева, 18
	2
	2
	0

	58
	КТПН-2235 (ТП-21)
	ул. Завертяева, 16
	1
	1
	0

	59
	КТПН-2266
	ул. Краснознаменная, 26
	24
	24
	0

	60
	КТПН-2267
	ул. Каховского, 7
	2
	2
	0

	61
	КТПН-2268
	ул. Ядринцева, 24
	64
	59
	5

	62
	КТПН-2269
	ул. Завертяева, 21
	3
	3
	0




Ведущий инженер по ремонтам							Самойленко Н.В.
16.06.2023 г.
